Oplæg til tidsplan for E/F Gl. Ladegaard af 26. maj 2005

Revideret 2

	Uge 24-25	Uge 25-26	Uge 26-27	Uge 28	Uge 29-30	Uge 30-31	Uge 32-33	Uge 33-34	Uge 34-35	Uge 35-36	Uge 36-37	Uge 37-38	Uge 38-39
Opgang 6. Herman Triers Plads													
Opgang 16. Julius Thomsens Gade													
Opgang 18. Julius Thomsens Gade													
Opgang 20. Julius Thomsens Gade													
Opgang 22. Julius Thomsens Gade													
Opgang 13. Åboulevarden													
Opgang 11. Åboulevarden													
Opgang 9. Åboulevarden													
Opgang 7. Åboulevarden													
Opgang 2. Kleinsgade													
Opgang 2. Herman Triers Plads													
Opgang 4. Herman Triers Plads													
Butikker/ kælder (trævinduer)													

Vi skal oplyse at tidsplanen er ***vejledende,***
og at omfattende ændringer kan forekomme.
Herunder den forudfastsatte ferieperiode i uge
26 samt 30+31, som kan skydes eller helt udgå.
Tidsplan vil løbende blive revideret i takt med renoveringens fremdrift.