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ÅB 7 2TV 29 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 7 4TV 31 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 9 1TV 34 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 9 2TV 36 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 9 4TV 38 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 9 1TH 33 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 9 2TH 35 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 9 4TH 37 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 11 1TV 40 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 11 3TV 43 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 11 4TV 45 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 11 2TH 41 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 11 3TH 42 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 11 4TH 44 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 13 3TV 51 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning

ÅB 13 4TV 49 opsætning altan x
nedbrydning mur
opmuring
isætning dør + tilsætning x

ÅB 13 1TH 47 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

ÅB 13 3TH 50 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x x
isætning dør + tilsætning x x

ÅB 13 4TH 48 opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 22 3TV 26 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 22 4TV 27 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 20 4TV 22 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x x
isætning dør + tilsætning x x

JT 20 1TH 19 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x x
isætning dør + tilsætning x x

JT 20 2TH 20 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 20 3TH 21 støbning huller x x
opsætning altan x x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning

JT 20 4TH 23 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 18 Stuen TV 16 montering lisener x
støbning huller x
eftermuring af vindue?
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 18 3TV 18 støbning huller x x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 18 2TH 17 montering lisener x
støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 16 2TH 12 montering lisener x
støbning huller x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

JT 16 3TH 15 montering lisener x
støbning huller x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 8 1 TV 11 montering lisener x
støbning huller x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 8 2 TV 13 montering lisener x
støbning huller x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 8 3 TV 14 montering lisener x
støbning huller x
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 6 1TH 9 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
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isætning dør + tilsætning x

HTP 4 1TV 4 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 4 2TV 5 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x x
isætning dør + tilsætning x

HTP 4 3TV 6 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 2 1TH 1 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 2 3TH 2 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

HTP 2 4TV 3 støbning huller
opsætning altan x
nedbrydning mur x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x

KLG 2 3TH 30 opsætning altan
nedbrydning mur x x
opmuring x
isætning dør + tilsætning x
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ÅB 9 5TH 39 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x
Prøvelejlighed altan op x
5,7m isætning af dør x x x

tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

ÅB 11 5TV 46 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x x
5,7m altan op x

isætning af dør x x x
tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

ÅB 13 5H 52 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x
5,7m altan op x

isætning af dør x x x
tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

JT 22 5TV 28 Montering Lisener (special montage) x x
3,6m altan op x

murer arbejde x
isætning af dør x x

JT 22 5TV 24 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x
5,7m altan op x

isætning af dør x x x x x
tagpap brændes på x x x
zink arbejde x x x
tagrende x

JT 20 5TH 25 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x
5,7m altan op x
træbjælker isætning af dør x x x

tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

ÅB 7 5TV 32 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x
5,7m altan op x
træbjælker isætning af dør x x x

tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

HTP 6 5TH 10 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x
5,7m altan op x

isætning af dør x x x
tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

HTP 4 5TH 7 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x x
3,6m altan op x

isætning af dør x x x
tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x

HTP 4 5TV 8 gulv op ilægning af jern / gulv genmonteret x x x
5,7m altan op x

isætning af dør x x x
tagpap brændes på x
zink arbejde x
tagrende x
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